



FEUILLE DE ROUTE DE LANCEMENT · CONFIDENTIEL

Plan de lancement Baitly

Du produit construit au produit stable, complet et vendable — le chemin le plus court vers la commercialisation.

Date	13 juillet 2026
Cadre	Marché : Maroc d'abord · Périmètre : produit complet · Vente : self-serve
Fondateurs	Jamila Mazy · Khaoula El Haouije · Amro Sunbul

Plan de lancement Baitly

Objectif : passer du produit construit à un produit **stable, complet et vendable**, le plus tôt possible.

Cadre retenu (2026-07-13) : marché de lancement = **Maroc d'abord** · périmètre = **produit complet** · mise sur le marché = **self-serve**.

⚠ C'est la **combinaison la plus exigeante** des trois : tout stabiliser + automatiser la vente + conformité Maroc. Le plan vise malgré tout le chemin le plus court, et signale un **point dur** (l'encaissement au Maroc).

État des lieux — audit du 2026-07-13

Bonne nouvelle : le code est propre et synchronisé.

- `main` = `origin/main` : **aucun travail local non poussé**, working tree propre.
- Le produit est **très complet** et **entièrement engagé**.

Le vrai écart : le produit complet n'est pas déployé.

- **31 commits** sont sur `main` mais **PAS en production** (prod figée au **2026-07-09**, `main` au 2026-07-12).
- Ils incluent nos **différenciateurs clés** :

Livré sur <code>main</code> , pas en prod	Ce que c'est
Moteur Ménage (Phases 1-4)	Le 2° moat : prix conseillé, payout à la preuve, anomalie→maintenance
Constellation autonomie déterministe (Vagues 1-3)	L'IA qui agit : blocage, cautions, relances, Règles de Confiance
Channex (intégration complète + certification)	Channel manager natif
Perf (N+1, bundle, dashboard agrégé) · versements prestataires · fix déconnexions (session BFF)	Stabilité & fiabilité

1^{re} action de consolidation : **déployer** `main` → **production** (PR `main` → `production` → CD Deploy → migrations Liquibase au boot). C'est ce qui met le « produit complet » **réellement en ligne**.

Les 3 conditions pour vendre

1. **Ça tient** — stable, fiable, monitoré.
2. **On peut encaisser** — facturation self-serve + paiements.
3. **C'est conforme et légal** — Maroc + RGPD.

Le go-to-market se prépare en parallèle.

Phase 0 — Consolider l'existant

-  **Inventaire de l'état réel** (ci-dessus) — fait.
- **Déployer les 31 commits** `main` → `production` (par lots si besoin), avec vérification après chaque déploiement.
- **Environnement staging/démo stable** (données mock existantes).
- **Figer le périmètre v1** : liste explicite des modules « GA » (généralement disponibles).
- **DoD** : tout le produit complet tourne en prod/staging, démo-able de bout en bout.

Phase 1 — Stabilité & fiabilité (*le produit doit tenir*)

- **Money paths en Stripe test-mode** : payout ménage (*blocker connu*), caution pré-autorisée, checkout booking, remboursements. **DoD** : chaque flux prouvé.
- **Parcours critiques E2E** (drivés au navigateur) : inscription → org → propriété → sync canal → réservation → paiement → ménage → payout → facture. **DoD** : 0 erreur bloquante.
- **Monitoring / alerting** (Grafana/Prometheus déjà en place) + error tracking + uptime (5xx, jobs, sync).
- **Sécurité** : re-vérifier l'audit (pas de régression), isolation multi-tenant.
- **Robustesse UX** : états empty/error/loading, i18n complet **fr/en/ar + RTL** (l'arabe compte pour le Maroc).
- **Data** : backups + restauration testée.

Phase 2 — Monétisation self-serve (*vendre sans intervention*)

-  **Décision prix requise** (per-listing + socle + add-ons).
- **Facturation SaaS abonnement** (Stripe Billing) pour NOS clients — distincte des paiements voyageurs : plans, essai gratuit, upgrade/downgrade, proration, relances d'impayés, factures.
- **Parcours d'inscription self-serve** : signup → vérif email → création org → choix plan → paiement → activation.
- **Onboarding guidé** (wizard) : connecter les canaux, ajouter/importer les propriétés, inviter l'équipe, 1er logement en ligne.
- **Espace facturation client** (factures, moyen de paiement, plan).
- **DoD** : un prospect s'inscrit, paie et devient opérationnel **sans intervention humaine**.

Phase 3 — Conformité marché Maroc

- **Déclaration voyageurs DGSN** (sous 24h) — brancher / vérifier le connecteur.
- **Fiscalité** : IR locatif + **taxe de séjour** (~15 MAD/pers/nuit) dans la facturation & le reporting.
- **Devise MAD** + langue **arabe (RTL)** + formats locaux.
- **Légal** : CGU/CGV, politique de confidentialité (**RGPD + loi marocaine 09-08**), DPA, bandeau cookies.
- **DoD** : une conciergerie marocaine peut opérer **en conformité** via Baitly.

Phase 4 — Go-to-market

- **Landing + page pricing** (charte Baitly).
-  **Rebrand domaine/app en Baitly** (customer-facing) — migration coordonnée (aujourd'hui clenzy).
- **Démo publique** (données mock) + **centre d'aide** / onboarding docs.
- **Support** (canal + SLA) + **analytics** d'activation/rétention.

Phase 5 — Pilote & lancement

- **Beta fermée** : 3-5 conciergeries marocaines.
- Boucle feedback → corrections → **checklist Go / No-Go** → lancement public.

Décisions ouvertes à trancher

1. **Encaissement au Maroc — LE point dur (recherche 2026-07-13).** **Stripe ne supporte pas le Maroc** (contrôle des changes de l'Office des Changes) ; seul *Stripe Taxy* est dispo, contournement = *Stripe Atlas* (entité US). Or **notre stack paiement est 100 % Stripe**. Trois flux à traiter séparément :
 - **Abonnement SaaS** (nos clients nous paient) → **PayZone** (fintech MA, récurrent natif MAD, onboarding 48-72h) ou facturation EUR via entité FR/US.
 - **Paievements voyageurs** (checkout, caution) biens MA → Stripe KO ; PSP local (**CMI 95 %** des cartes / PayZone) à *intégrer*, ou **hors-plateforme** au lancement.
 - **Payout ménage** (Connect Express) → **pas de Maroc** ; versement **manuel/virement local** au lancement, Baitly trace le montant dû (le *gaté preuve photo* reste).
 - **Reco MVP** : abonnement via **PayZone** ; encaissement voyageur + payout ménage **pilotés mais versés hors plateforme** au lancement ; automatisation des rails MAD locaux **post-lancement**. → préserve le délai, garde la valeur opérationnelle + conformité.
 2. **Prix exact** (per-listing + plans + add-ons) — requis pour la facturation.
 3. **Rebrand domaine Baitly** au lancement (oui / quand) — le customer-facing doit être Baitly.
 4. « **Produit complet** » = **tous les modules GA** (IA, IoT, booking engine) — alourdit la stabilisation.
Levier : tout garder visible mais marquer certains modules « **beta** » pour réduire le risque.
-

Prochaines actions immédiates

1. **Déployer** `main → production` — met le produit complet (2 moats + Channex) en ligne.
2. **Tests E2E au navigateur** sur le parcours critique — mesurer la vraie stabilité.
3. **Investiguer l'encaissement Maroc** — le point dur du combo Maroc + self-serve.

Ce plan est un document vivant : il évolue à mesure qu'on tranche les décisions ouvertes et qu'on avance dans les phases.